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ABSTRACT 
 In the construction of a construction project, the use of materials is a very important part in its execution, 
because all the activities that support the smooth implementation of the work. If the use of the material can not meet the 
requirements of a job then the effect on the scheduled completion of work and total project cost overruns. For the 
purpose of this study is to determine the  allocation and management of the materials used in the River levee Pondo-
Poboya.The process of data collection conducted the primary data through surveys and interviews in the field of 
management include the use of materials, to the implementation phase of the development work on each item of work. 
Secondary data obtained from the contractor regarding the technical specifications of work, work schedule, quantity 
and price lists as well as analysis of the unit price and the picture detail of work. The results indicate that the allocation 
and management  of the materials used in the river Pondo-Poboya that fit the needs of the job. Then the contractor to 
stock all materials for in early march and then stock as needed segment for the month. 
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ABSTRAK 
 Dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi, penggunaan material merupakan bagian yang sangat penting 
pada pelaksanaannya, karena menunjang kelancaran seluruh aktifitas pelaksanaan pekerjaan. Apabila penggunaan 
material tidak dapat memenuhi kebutuhan proyek konstruksi, maka berpengaruh pada jadwal penyelesaian pekerjaan 
serta akan terjadi pembengkakan biaya total proyek. Untuk itu tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
manajemen dan alokasi  penggunaan material pada tanggul Sungai Pondo–Poboya.Proses pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu data primer melalui survey langsung di lapangan dan wawancara meliputi manajemen penggunaan 
material, terhadap tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan pada setiap item pekerjaan. Data sekunder diperoleh 
kontraktor pelaksana   mengenai spesifikasi teknis pekerjaan, jadwal pekerjaan, daftar kuantitas dan harga, analisa harga 
satuan serta gambar detail pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dan alokasi total penggunaan 
material pada Sungai Pondo–Poboya  sesuai dengan kebutuhan persegmen pekerjaan Kemudian kontraktor melakukan 
stok material pada awal maret dan selanjutnya distok sesuai  dengan kebutuhan persegmen selama bulan berjalan. 
 
Kata Kunci : proyek konstruksi, material, tanggul 
 
PENDAHULUAN  
a. Latar Belakang 
Di era jaman globalisasi, masyarakat 
Indonesia harus mengikuti atau dapat mengikuti 
perkembangan dan kemajuan yang terjadi di dunia, 
termasuk perkembangan dalam penggunaan sumber 
daya proyek dalam dunia jasa konstruksi. 
Khususnya di kota Palu yang sedang mengalami 
perkembangan di bidang insfrastruktur seperti 
pembangunan gedung, jalan, jembatan, maupun 
tanggul. Dalam pembangunan bangunan-bangunan 
sipil tersebut, penggunaan material merupakan salah 
satu sumber daya proyek yang mempengaruhi 
progress dalam tahap pelaksanaan.  
Salah satunya adalah dengan keberadaan 
Sungai Pondo yang terletak di Ibu Kota Propinsi 
Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu. Bagian hilir 
sungai membelah Kotamadya Palu lalu bermuara ke 
Teluk Palu. Dewasa ini curah hujan yang tinggi 
dianggap sebagai penyebab utama terjadinya 
longsor. Namun demikian, faktor lain perlu 
dikaitkan lagi seperti topografi daerah setempat, 
sifat rembesan dan kondisi morfologis. Sehingga 
dengan demikian, perlu adanya pengendalian sungai 
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yang baik, berupa program normalisasi sungai yaitu 
perbaikan alur dan pembuatan tanggul.  
Proyek konstruksi merupakan proyek yang 
memiliki tingkat kompleksitas kebutuhan material 
yang tinggi. Banyaknya kuantitas dan jenis material 
yang dibutuhkan sering menimbulkan masalah-
masalah yang berkaitan dengan pengendalian 
persediaan material. Dalam pembangunan Tanggul 
Sungai Pondo-Poboya harus memiliki pengelolaan 
yang baik dan tepat. Karena pengadaan material 
yang tidak direncanakan dengan baik dapat 
mengganggu aktivitas proyek. Tidak tersedianya 
material pada saat diperlukan menyebabkan semakin 
bertambahnya durasi penyelesaian suatu aktivitas 
proyek yang berarti akan memperbesar biaya 
proyek. Di sisi lain penyediaan material dalam 
jumlah besar akan memperbesar biaya simpan, yang 
berarti memperbesar biaya proyek juga. Oleh karena 
itu, perlu adanya penggunaan teknik manajemen 
material yang baik untuk membeli, menyimpan, 
mendistribusikan, dan menghintung material 
konstruksi menjadi sangat penting.  
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, 
komponen material sebagai salah satu sumber daya 
yang turut memegang peranan penting dalam 
menunjang keberhasilan suatu proyek. Hal ini 
dikarenakan pengadaan material dapat menyerap 
biaya yang cukup besar dari biaya total proyek 
apabila tidak direncanakan secara matang sesuai 
kebutuhan proyek. Oleh karena itu, untuk dapat 
mengkoordinir penggunaan material terutama pada 
pembangunan Tanggul Sungai Pondo-Poboya 
dengan baik, maka perlu dilakukan teknis 
pelaksanaan yang baik dan sesuai  kontrak serta 
manajemen proyek yang baik pula. Dengan 
demikian, program penanganan secara efektif perlu 
dilakukan agar bencana banjir yang terjadi 
khususnya didaerah sungai Pondo-Poboya dapat 
diantisipasi. Untuk itu tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui Manajemen penggunaan 
material pada pekerjaan tanggul sungai Pondo– 
Poboya di kota Palu 
b. Tinjauan Pustaka 
Definisi dan Unsur Manajemen 
Manajemen adalah proses merencanakan, 
mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan 
kegiatan anggota sumber yang lain untuk mencapai 
sasaran organisasi (perusahaan) yang telah 
ditentukan, yang dimaksud dengan proses adalah 
mengerjakan sesuatu dengan sistematis  (Soeharto, 
1995).  
Masih banyak lagi definisi atau pengertian 
yang diberikan oleh para ahli mengenai manajemen, 
namun demikian dari sekian banyak definisi tersebut 
dapat dikatakan bahwa permasalahan manajemen 
berkaitan dengan usaha untuk memelihara 
kerjasama sekelompok orang dalam satu kesatuan 
serta usaha memanfaatkan sumber daya yang lain 
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa manajemen adalah proses 
merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, 
mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan 
proses penggunaan sumber daya organisasi untuk 
mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan 
efisien. 
Unsur-unsur manajemen umumnya ditinjau 
sebagai proses dari suatu aktivitas perorangan 
maupun kelompok tertentu yang diawali dengan 
merumuskan rencana dari suatu (Abrar Husen, 
2009) : 
− Perencanaan (planning), yaitu mengklasifikasi 
rencana secara terpisah dan  berurut berdasarkan 
bobot dan durasi yang telah ditetapkan. 
Perencanaan harus dibuat dengan cermat, 
lengkap, terpadu dan dengan tingkat kesalahan 
paling minimal. Namun hasil dari perencanaan 
bukanlah dokumen yang bebas dari koreksi 
karena sebagai acuan bagi tahapan pelaksanaan 
dan pengendalian, perencanaan harus terus 
disempurnakan secara iteratif untuk 
menyesuaikan dengan perubahan dan 
perkembangan yang terjadi pada proses  
− Pengorganisasian (organizing), yaitu 
mengidentifikasi dan pengelompokan jenis-jenis 
pekerjaan, menentukan pendelegasian wewenang 
dan tanggung jawab personel serta meletakkan 
dasar bagi hubungan masing-masing unsur 
organisasi. Untuk menggerakkan organisasi, 
pimpinan harus mampu mengarahkan organisasi 
dan menjalin komunikasi antar pribadi. Struktur 
organisasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek 
dan kerangka penjabaran tugas personel 
penanggung jawab yang jelas, serta kemampuan 
personel yang sesuai keahliannya, akan diperoleh 
hasil positif bagi organisasi. 
− Pengarahan (actuating), yaitu proses 
implementasi dari perencanaan yang telah 
ditetapkan, dengan melakukan tahapan pekerjaan 
yang sesungguhnya secara fisik atau nonfisik 
sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan. Karena kondisi 
perencanaan sifatnya masih ramalan  dan 
subyektif serta masih perlu penyempurnaan, 
dalam tahapan ini sering terjadi perubahan-
perubahan dari rencana yang telah ditetapkan. 
− Pengendalian dan pengawasan (controlling), 
yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan 
seluruh rangkaian kegiatan yang telah 
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direncanakan, diorganisasikan, diarahkan/ 
diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan 
target yang telah digariskan, meskipun berbagai 
perubahan terjadi dalam lingkungan organisasi. 
Rangkaian unsur-unsur manajemen ini 
merupakan proses yang bersifat dinamis. Dengan 
kata lain, proses tersebut tidak dapat dilihat sebagai 
suatu tahapan-tahapan yang berdiri sendiri 
melainkan sebagai proses yang berkaitan yang 
memungkinkan adanya pengulangan kembali suatu 
tahapan proses yang telah dilakukan sebelumnya, 
terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara 
perencanaan dan pengendalian. Seorang yang telah 
melakukan suatu kegiatan umumnya mampu 
mengulangi kegiatan yang sama pada kesempatan 
yang lain (memiliki pengalaman). Oleh karena itu 
manajemen dapat disebut sebagai pengalaman. 
Manajemen Proyek Konstruksi 
Manajemen Proyek Konstruksi adalah semua 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) sampai 
selesainya proyek untuk menjamin bahwa proyek 
dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat 
mutu. Manajemen konstruksi mempunyai ruang 
lingkup yang cukup luas karena mencakup tahapan 
kegiatan sejak awal pelaksanaan sampai dengan 
akhir pelaksanaan yang berupa hasil pembangunan. 
Sumber daya dalam proyek konstruksi dapat 
dikelompokkan menjadi manpower, material, 
machines, money, method (Ervianto, 2004). 
Dalam konteks yang luas manajemen proyek 
konstruksi berfungsi menjamin pelaksanaan proyek 
(konstruksi) dengan baik agar dapat mencapai 
sasaran kinerja proyek, yakni ketepatan waktu, 
biaya dan mutu. Karena sasaran sasaran kinerja 
tersebut sebenarnya adalah hasil dari suatu perkiraan 
(estimasi), maka harus diakui bahwa kesesuaian 
antara sasaran-sasaran kinerja tersebut dengan hasil 
nyata yang dicapai tidak dapat dijamin tepat. Oleh 
karena itu, dalam merencanakan susunan program 
suatu proyek, perlu diketahui adanya saling 
ketergantungan antara berbagai parameter seperti 
dana untuk membiayai proyek, waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan 
sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 
sumber daya adalah human resources, dan non-
human resources (Muzayanah, 2008). 
Kegiatan konstruksi adalah kegiatan yang 
harus melalui suatu proses yang panjang dan di 
dalamnya dijumpai banyak masalah yang harus 
diselesaikan. Di samping itu, dalam kegiatan 
konstruksi terdapat suatu rangkaian yang berurutan 
dan berkaitan. Biasanya dimulai dari lahirnya suatu 
gagasan yang muncul dari suatu kebutuhan (need), 
pemikiran kemungkinan keterlaksaannya (feasibility 
study), keputusan untuk membangunan dan 
membuat penjelasan (penjabaran) yang lebih rinci 
tentang rumusan kebutuhan (briefing), 
menuangkannya dalam bentuk rancangan awal 
(preliminary design), membuat rancangan yang 
lebih rinci dan pasti (design development dan detail 
design), melakukan persiapan administrasi untuk 
melaksanakan pembangunan dalam lokasi yang 
telah disediakan (construction), serta melakukan 
pemeliharaan dan mempersiapkan penggunaan 
bangunan (maintanance, start-up, dan 
implementation). Kegiatan membangun berakhir 
pada saat penggunaan bangunan tersebut. 
Suatu rangkaian kegiatan dalam proyek 
konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
kegiatan rutin dan kegiatan proyek. Kegiatan rutin 
adalah suatu rangkaian kegiatan yang terus menerus, 
berulang, dan berlangsung lama, sedangkan kegiatan 
proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya 
satu kali dilaksanakan dan umumnya berlangsung 
dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu, suatu 
kegiatan proyek mempunyai awal dan akhir 
kegiatan yang jelas serta hasil kegiatan yang bersifat 
unik.  
Sebelum pelaksanaan kegiatan proyek 
konstruksi dimulai, biasanya didahului dengan 
penyusunan rencana kerja waktu kegiatan yang 
disesuaikan dengan metode konstruksi yang akan 
digunakan. Oleh karena itu kontraktor menyusun 
strategi pelaksanaan pekerjaan (Dep. PU, 1996) : 
− Rencana persiapan pada pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi antara lain : 1) rencana site, 2) 
rencana waktu/penjadwalan, 3) organisasi 
pelaksanaan, 3) rencana sumber daya, 4) rencana 
anggaran pelaksanaan, 5) rencana kebutuhan 
tenaga kerja, 6) rencana kebutuhan bahan, 7) 
rencana kebutuhan alat, 8) metode kerja, 9) 
rencana teknis (gambar kerja, gambar teknis), 
10) rencana pengendalian. 
− Pengkajian dokumen kontrak 
− Pengenalan kondisi lapangan 
− Rencana kerja 
− Penerapan rencana pelaksanaan : 1) jenis 
pekerjaan, 2) kondisi geologi setempat, 3) 
lingkungan, 4) peralatan yang dipunyai, 5) waktu 
yang disediakan, 6) biaya yang telah 
dianggarkan, 7). keterampilan sumber daya 
manusia 
− Scedule pelaksanaan : 1) metode konstruksi yang 
sesuai, 2) pemilihan peralatan yang sesuai, 3) 
ketergantungan alat satu dengan alat lainnya, 4) 
estimasi waktu yang dibutuhkan 
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− Mutu : mutu atau kualitas merupakan hal yang 
perlu dicermati sehingga kontraktor harus 
menunjuk seorang yang bertugas untuk 
mengontrol mutu pekerjaan 
− Biaya dan keuangan 
− Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) 
Selain rencana kerja, dalam manajemen 
konstruksi juga dibutuhkan rencana lapangan. 
Rencana lapangan adalah suatu rencana perletakan 
bangunan-bangunan pembantu yang bersifat 
temporal yang diperlukan sebagai sarana pendukung 
untuk pelaksanaan pekerjaan. Karena sifatnya 
temporal, maka pada akhirnya bangunan ini harus 
dibongkar sehingga pemilihan jenis material 
disesuaikan dengan keadaan dan kondisi lokasi. 
Dalam proses pembangunan proyek 
konstruksi dibutuhkan suatu perencanaan yang 
matang, baik perencanaan metode konstruksi, 
penyediaan material, sumber dana, tenaga kerja. Hal 
ini diperlukan untuk mendapatkan hasil kerja yang 
efisien. Kompleksitas dari pelaksanaan 
pembangunan menuntut pengelola konstruksi untuk 
memperhitungkan dengan cermat segala sesuatu 
yang akan dihadapi di lapangan. Pada umumnya 
penyiapan lokasi pekerjaan juga mencakup 
(Ervianto, 2002) : 
1). Penyelidikan Lapangan 
Tujuan dari site investigation untuk 
mengidentifikasi dan mencatat data yang 
diperlukan untuk kepentingan proses desain 
maupun proses konstruksi. Pengumpulan data 
harus dapat mewakili kondisi lapangan/lokasi 
proyek yang sesungguhnya (bangunan yang ada 
sekarang, pohon, skala utilitas yang ada, dan lain 
sebagainya). Bangunan-bangunan di sekitar 
lokasi proyek yng diperkiarakan mempengaruhi 
proses konstruksi juga harus dicatat. 
2). Pertimbangan Tata Letak 
Tata letak di lokasi proyek sangat berpengaruh 
terhadap efisiensi selama proses konstruksi, 
beberapa hal yang harus dipertimbangkan 
sebelum pelaksanaan konstruksi memulai 
pekerjaannya adalah : 
− Pertimbangan Umum 
Sebelum memutuskan tata letak di lokasi 
proyek, seharusnya hasil site investigation 
diuji/diplotkan lebih dahulu dalam gambar 
rencana. Tujuannya adalah untuk memastikan 
keterkaitan antara gambar rencana dengan 
kondisi sebenarnya di lapangan. 
− Pertimbangan Jalan Masuk 
Pengaturan jalan masuk dan jalan keluar 
lokasi proyek membutuhkan pemikiran 
tersendiri yang berkaitan dengan tindakan 
efisiensi. 
− Pertimbangan Penyimpanan Bahan 
Jumlah dan jenis material yang harus 
ditumpuk/stok, faktor keamanan serta cara 
penyimpanan (terutama perlindungan dari 
pengaruh cuaca), lokasi penyimpanan, ruang 
kerja yang memadai di antara tempat 
penyimpanan material (untuk keperluan 
pengambilan). 
− Pertimbangan Akomodasi 
Jumlah dan klasifikasi dari karyawan yang 
akan terlibat dalam kegiatan konstruksi harus 
diidentifikasi terlebih dahulu. Pemenuhan 
persyaratan minimum yang harus disediakan 
sesuai dengan peraturan kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3). 
− Pertimbangan Fasilitas Sementara 
Untuk pemenuhan fasilitas sementara, 
terlebih dahulu dilakukan jenis kegiatan yang 
membutuhkannya, kapan fasilitas tersebut 
digunakan, dan dimana fasilitas itu 
dibutuhkan. 
− Pertimbangan Peralatan 
Identifikasi jenis peralatan, kapan akan 
digunakan, dan dimana dibutuhkan. 
− Pagar Lokasi 
Pagar lokasi harus diadakan untuk mencegah 
hal-hal yang tidak diinginkan (pencurian, 
keamanan). 
− Keamanan Lokasi Proyek 
Tujuan utama dari site security yaitu (1) 
keamanan dari pencuri, (2) keamanan dari 
perampokan, (3) keamanan dari 
penyalahgunaan. Kebutuhan dan jenis 
keamanan satu proyek terhadap proyek lain 
tidak sama, tetapi disesuaikan dengan kondisi 
sekitar proyek, data tentang tingkat pencurian, 
serta besarnya nilai barang yang akan 
diamankan. 
− Penerangan Lokasi Proyek 
Penerangan dibutuhkan jika hendak 
melanjutkan pekerjaan (lembur) pada malam 
hari atau jika sinar matahari tidak cukup 
terang sebagai pendukung untuk melakukan 
kegiatan. Penerangan yang cukup juga dapat 
mencegah penyalahgunaan pemanfaatan 
barang atau peralatan. 
− Penyimpanan Material 
Kegiatan penyimpanan material dibedakan 
menjadi beberapa kelompok berdasarkan 
karakteristik setiap jenis material, baik sifat 
fisik, ukuran fisik. 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap 
pelaksanaan yaitu : 
− Kegiatan perencanaan dan pengendalian, yaitu 
(1) perencanaan dan pengendalian jadwal waktu 
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pelaksanaan, (2) perencanaan dan pengendalian 
organisasi lapangan, (3) perencanaan dan 
pengendalian tenaga kerja, 4) perencanaan dan 
pengendalian peralatan dan material. 
− Kegiatan Koordinasi, yaitu (1) 
mengkoordinasikan seluruh kegiatan 
pembangunan, baik untuk bangunan sementara 
maupun bangunan permanen, serta semua 
fasilitas dan perlengkapan yang terpasang, 2) 
mengkoordinasikan para sub-kontraktor. 
Manajemen Material 
Material adalah item (barang) yang dibeli atau 
dibuat, yang disimpan untuk keperluan kemudian, 
baik untuk dipakai, diproses lebih lanjut atau dijual. 
Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah 
material adalah benda–benda atau bahan bangunan 
yang diperlukan untuk membuat suatu barang lain; 
bersifat kebendaan. Manajemen material adalah 
"suatu sistem yang mengkoordinasikan aktivitas-
aktivitas untuk merencanakan dan mengawasi 
volume dan waktu terhadap pengadaan material 
melalui penerimaan/perolehan, perubahan bentuk, 
dan perpindahan dari bahan mentah, bahan yang 
sedang dalam proses dan bahan jadi" (Ervianto, 
2004). 
Keuntungan penggunaan manajemen material 
adalah sebagai berikut (a) pengontrolan dari 
persediaan menjadi lebih mudah dan sederhana, (b) 
pekerjaan di bidang administrasi berkurang banyak, 
(c) berbagai permasalahan dari jadwal pengiriman, 
permintaan darurat dan penyimpanan dapat 
diminimalkan. Pada proyek-proyek konstruksi 
material dan peralatan merupakan bagian terbesar 
dari  proyek yang nilainya bisa mencapai 50% - 
60% dari total biaya proyek (Soeharto, 1995). 
Biaya material nilainya dapat menghabiskan 60% 
dari biaya proyek konstruksi, tetapi dalam 
penanganannya tidak mendapat perhatian yang 
semestinya (Kerridge, 1995). 
Tiga tahap penting yang menjadi kunci 
keberhasilan dalam manajemen material adalah: 
pembelian material, penggunaan material, serta 
pengendalian pemborosan dan penyimpanan (Ahuja, 
1980).Pengendalian terhadap material merupakan 
salah satu dari lima (5) komponen utama biaya 
proyek yaitu : biaya material, peralatan, tenaga 
kerja, subkontraktor dan kondisi umum (Zhan, 
1998). 
Kegagalan menggunakan dan menjaga sistem 
manajemen yang sesuai untuk material konstruksi 
akan berakibat buruk bagi kemajuan dalam 
pelaksanaan pekerjaan, antara lain mencakup (a) 
tidak tersedianya bahan saat di butuhkan, (b) 
material yang akan di gunakan rusak, (c) material 
yang tersedia tidak memenuhi persyaratan sesuai 
dengan spesifikasi. 
Penggolongan material dapat dibedakan 
menjadi tiga kategori, yaitu (Ervianto, 2004) : 
− Enginereed material, yaitu produk khusus yang 
dibuat berdasarkan perhitungan teknis dan 
perencanaan. Material ini secara khusus 
dijelaskan dalam gambar dan digunakan 
sepanjang masa pelaksanaan proyek tersebut. 
Apabila terjadi penundaan akan berakibat 
mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek. 
− Bulk materials,  yaitu proyek yang dibuat 
berdasarkan standar industri tertentu. Material 
jenis ini seringkali sulit diperkirakan karena 
beraneka macam jenisnya seperti kabel dan pipa. 
− Fabricated materials, yaitu produk yang dirakit 
tidak pada tempat material tersebut akan 
digunakan di luar lokasi proyek seperti kusen 
dan rangka baja. 
Bahan konstruksi  dalam sebuah proyek dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu bahan yang kelak 
akan menjadi bagian tetap dari struktur (bahan 
permanen) dan bahan yang dibutuhkan kontraktor 
dalam membangun proyek. Tetapi, tidak akan 
menjadi bagian tetap dari struktur (bahan 
sementara). Rangkaian kegiatan manajemen 
material juga sangat berpengaruh pada proses 
pelaksanaan proyek. Rangkaian kegiatan 
manajemen material tersebut adalah sebagai berikut 
: a) Perencanaan Kebutuhan Material, b) pengadaan 
material, c) penyimpanan material, d) 
pendistribusian material.  
 
Konstruksi Tanggul 
Proyek konstruksi tanggul yang di laksanakan 
pada proyek ini yaitu konstruksi tanggul utama yaitu 
tanggul yang dibangun sepanjang kanan kiri sungai 
guna menampung debit banjir rencana. Berikut 
dapat dilihat gambar tanggul yang digunakan pada 
proyek ini berdasarkan gambar perencanaan : 
 
Gambar 1. Bentuk Tanggul pada Sungai Pondo-
Poboya (Sumber : Data primer, 2011) 
Kolom Beton 
kBeton Cyclop 
Besi Tulangan Ø10
Besi Tulangan Ø 12
Pelat lantai 
Beton Cyclop 
Buis Beton 
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METODE PENELITIAN 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan 
survei lapangan dan wawancara langsumg dengan 
pihak kontraktor yaitu site manager dan pelaksana 
lapangan terkait dengan manajemen material dan 
stok material yang dilakukan oleh kontraktor . Data 
sekunder diperoleh dari kontraktor yaitu schedule 
pekerjaan, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan 
harga, analisa harga satuan, serta gambar detail 
pekerjaan yang peneliti peroleh dari Dinas PU 
ESDM Kota Palu. 
 Data dianalisa dengan menggunakan analisa 
deskriptif untuk memberikan gambaran manajemen 
penggunaan material pada pekerjaan tanggul sungai 
Pondo–Poboya di kota Palu 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Identifikasi Kebutuhan Material pada 
Pekerjaan Tanggul 
Pada proyek pembangunan tanggul Sungai 
Pondo-Poboya pengidentifikasian kebutuhan 
material dilakukan dengan melakukan uji 
laboratorium. Karena material konstruksi tersebut 
harus menggunakan material yang sesuai spesifikasi 
seperti yang tertuang dalam  kontrak. Ini dilakukan 
agar pada saat pelaksanaan, material (bahan) yang 
digunakan sudah bisa digunakan pada pembangunan 
Tanggul Sungai Pondo-Poboya. Dengan melakukan 
pengidentifikasian kebutuhan material pada proyek 
ini maka dapat diketahui apakah material yang 
digunakan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi 
atau tidak. Untuk pasir dan kerikil di ambil sampel 
dari lokasi proyek yaitu dari sungai Pondo-Poboya. 
a) Semen 
Semen yang digunakan yaitu semen bosowa 
dengan netto 50 kg, dan  telah memenuhi 
persyaratan SNI 15-7064-2004, yang berarti jenis 
semen yang digunakan yaitu semen PCC 
(Portland Composit Cemen). Sedangkan sesuai 
spesifikasi teknis yang ada, jenis semen yang 
digunakan jenis semen PC (Portland Cemen). 
Semen yang digunakan dikirim langsung 
kelapangan oleh lavelensir dan disimpan didalam 
barak pekerja yang telah dibuat. Pemesanan 
dilakukan pada saat sebelum pekerjaan dimulai 
dan setelah persediaan sudah mulai berkurang.  
b) Pasir 
Diambil dari sungai atau tambang pasir, serta 
pasir yang digunakan tidak mengandung bahan 
organik, asam alkali dan bahan lainnya yang 
merusak. Untuk material pasir ini telah dilakukan 
pengujian laboratorium dengan metode 
pengujian kadar lumpur 1%, serta mengandung 
15% dari agregat yang lolos saringan 200. Serta 
ketentuan lain dapat pula dilihat pada peraturan 
beton bertulang (PBI 1971 dan SNI 1991). 
c) Air 
Pengambilan air yang digunakan selama 
pelaksanaan pembangunan tanggul Sungai 
Pondo-Poboya yaitu disekitar lokasi pekerjaan, 
dengan menggunakan air sungai di area 
pembangunan.  
d) Kerikil 
Diambil dari quarry dengan ukuran maksimum 
40 mm serta minimal 5 mm. Kerikil untuk 
pekerjaan beton harus terdiri dari partikel yang 
bersih, keras serta kuat yang diperoleh dengan 
pemecahan batu atau berangkal (boulder), atau 
dari pengayakan dan pencucian (jika perlu) dari 
kerikil sungai. 
f) Batu Mangga 
Batu mangga yang digunakan yaitu batu yang 
berasal dari sekitar lokasi proyek. Sehingga 
apabila kehabisan tidak akan sulit untuk 
mendapatkannya. Sedangkan untuk 
penyimpanannya berada disekitar lokasi 
pekerjaan dan akan ditutupi terpal apabila terjadi 
hujan. 
g) Besi Beton 
Besi beton yang digunakan yaitu besi beton yang 
berukuran Ø10 dan Ø12. Besi beton didatangkan  
dari Pulau Jawa (luar kota) untuk mengantisipasi 
kekurangan persediaan material besi di kota Palu 
karena  banyaknyaproyek konstruksi yang 
sedang berjalan. Pemesanan dilakukan oleh 
kontraktor sesuai dengan kemampuan keuangan 
yang dimiliki kontraktor . 
h) Kayu Bekisting 
Kayu bekisting dikirim kelapangan oleh 
lavelensir  dan kemudian disimpan dibarak kerja 
yang berada tak jauh dari lokasi pekerjaan. 
Penggunaan bekisting yaitu dengan 
menggunakan kayu kelas III,  dipotong dengan 
bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan 
b. Alokasi Penggunaan Material 
Data Penggunaan Material Pada Setiap Item 
Pekerjaan 
Pelaksaan pembangunan Tanggul Sungai 
pondo–poboya meliputi pekerjaan tanah, pekerjaan 
pasangan dan pekerjaan akhir. Untuk pekerjaan 
tanah meliputi pekerjaan galian tanah, timbunan 
kembali dan pengerukan. Sedangkan untuk 
pekerjaan pasangan meliputi pekerjaan buis beton 
(Diameter dalam 80 cm, P = 1 m), beton cyclop 
isian buis beton, pembesian plat lantai, plat lantai 
(K225 dan bekisting), pembesian beton rangka dan 
beton rangka, serta pekerjaan beton cyclop dan 
bekisting. 
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a) Pekerjaan Tanah 
1) Timbunan Kembali 
Pekerjaan timbunan kembali dilakukan 
setelah pekerjaan penggalian serta pekerjaan 
penanaman beton buis telah selesai dilakukan. 
Setelah lubang yang digali dipasang/diisi  
dengan buis beton dan isian buis beton, maka  
rongga  atau lubang masih  tersisa  di urug  
kembali dengan  tanah.  
2) Pengerukan 
Pengerukan dilakukan pada dasar sungai 
dengan menggunakan Excavator. Selanjutnya 
material hasil pengerukan dibuang ketebing 
sungai. Material tersebut kemudian digunakan 
untuk mengatur jalur aliran sungai agar tidak 
mengganggu proses pengerjaan tanggul.  
b) Pekerjaan Pasangan 
1) Buis Beton (Rolling Block) 
Buis beton merupakan beton pracetak yang 
berbentuk lingkaran dengan diameter luar 100 
cm dan diameter dalam 80 cm seperti terlihat 
pada gambar b, dalam pekerjaan dilapangan 
biasanya disebut sebagai rolling block. Proses 
pembuatan buis beton diawali dengan 
pembuatan mal/bekisting yang berfungsi 
sebagai tempat untuk mencetak, mal yang 
dibuat berbentuk lingkaran dan terbuat dari 
papan, seng plat. Setelah proses pembuatan 
mal/bekisting selesai kemudian dilanjutkan 
dengan pencetakan beton yang berbentuk 
lingkaran seperti yang terlihat pada gambar a. 
Jaringan tulangan beton dipasang dalam 
cetakan beton. Kemudian adukan beton dicor 
dalam cetakan sampai selama 7 hari.  
 
Gambar 2.  Pembuatan buis beton (Rolling 
Block) & isian beton cyclop (Sumber : Data 
primer, 2011) 
2) Beton Cyclop Isian Buis Beton 
Pada pengerjaannya buis beton menggunakan 
campuran  1 PC: 2 pasir : 3 kerikil, Setelah 
dilakukannya penanaman rolling block maka 
dilanjutkan dengan pekerjaan pengisian buis 
dengan beton cyclop. 
3) Pembesian Plat Lantai 
Plat lantai dibuat dari beton bertulang dengan 
lebar 100 cm dan tebal 20 cm, besi yang 
digunakan yaitu  besi Ø10-20 dan besi Ø12-
15. 
4) Plat Lantai (K225 dan Bekisting)  
Pekerjaan Plat Lantai dibuat setelah 
penanaman serta pengisian buis dengan beton 
cyclop telah selesai sekitar 5-7 hari. 
5) Pembesian Beton rangka dan Beton Rangka 
Setelah melakukan pekerjaan pembesian 
beton rangka, selanjutnya adonan beton yang 
telah diratakan kemudian dituang kedalam 
tong yang tersedia, setelah itu diteruskan 
kedalam bekisting atau cetakan. 
 
Gambar 3. Pembesian beton rangka dan 
pengecoran beton rangka (Sumber : data 
primer, 2011) 
6) Pekerjaan Beton Cyclop dan Bekisting 
Dalam pekerjaan pembuatan tanggul pada 
sungai pondo-poboya, pembuatan bekisting 
untuk beton cyclop dilakukan sebanyak dua 
kali untuk satu segmen (satu bagian panjang) 
dari beton cyclop. Hal ini dikarenakan 
pengecoran dilakukan dua tahap untuk setiap 
bagian setinggi 2 meter dari atas plat lantai, 
sehingga bekisting dibuat kurang lebih 
setinggi 140 cm untuk pengecoran tahap 
pertama dan 60 cm pada pengecoran tahap 
kedua. Agar bentuknya tidak mudah berubah, 
sisi – sisi dari bekisting diberi sokongan dari 
balok berukuran 5/7.  
Untuk pembuatan bekisting, dibuat sesuai 
ukuran dan selanjutnya adukan beton di isi 
kedalam dengan diselingi batu mangga 
sehingga tidak saling bersentuhan antara satu 
dengan yang lainnya. Komposisi dari beton 
cyclop berupa batu pecah dan batu mangga 
sebagai pengisi yang dituangi dengan beton 
dengan komposisi campuran  1 pc : 2 psr : 3 
kerikil.     
7) Pekerjaan Bronjong Segmen 1 
Pekerjaan bronjong pada pembangunan 
tanggul sungai Pondo–Poboya hanya 
dilakukan pada segmen 1 dengan panjang 275 
meter. Bronjong ini terbuat dari batu kali 
yang disusun sedemikian rupa membentuk 
suatu tembok batu yang memiliki dimensi 
lebar 1m dan tinggi 0,50 meter. 
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Analisa Kebutuhan Material 
Analisa kebutuhan material adalah banyaknya 
jumlah material yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan setiap bagian pekerjaan. Berikut 
dapat dilihat perhitungan analisa kebutuhan material 
perminggu bedasarkan durasi dari jadwal pekerjaan. 
contoh  pada tanggul Segmen 1 : 
a) Contoh perhitungan material semen per minggu 
pada pekerjaan buis beton. 
− Bobot ൌ ௃௨௠௟௔௛ ௛௔௥௚௔
ோ௘௔௟ ஼௢௦௧
ݔ 100    
ൌ ଵଷଽ.ସ଴଴.ହଶ଴,଴ହ
ଷ.ଵ଼ଵ.଼ଵ଼.ହଶ଼,ଵଷ
 ݔ 100  ൌ  4,381 % 
− Bobot/ minggu ൌ  ସ,ଷ଼ଵ
ଽ
  ൌ  0,487 % 
− Jumlah Harga ൌ ܾ݋ܾ݋ݐ ݉݅݊݃݃ݑൗ   ൈ  Real 
Cost  ൌ 0,487 % ൈ  3.181.818.528,13  
Rp. 15.488.946,67 
− V/minggu   ൌ  ௝௨௠௟௔௛ ௛௔௥௚௔
௛௔௥௚௔ ௦௔௧௨௔௡
  ൌ  ଵହ.ସ଼଼.ଽସ଺,଺଻
ହ଴଺.ଽଵ଴,ଽ଼
  
ൌ  30,556 ≈ 31 bh 
− Jumlah Semen/minggu ൌ  ܸ ݉݅݊݃݃ݑൗ   ൈ  
koef semen : volume/quantity  
ൌ31 ൈ  38,4 20ൗ ൌ  59, 520  ≈  60 zak 
− Kontrol : ܸ ݉݅݊݃݃ݑൗ   ൈ  jumlah minggu 
pekerjaan  ൌ  volume total =  31 bh ൈ  9  
 ൌ    279 bh 
Dari hasil perhitungan yang diperoleh 
volume penggunaan material semen pada 
pekerjaan buis beton per minggu yaitu 31 Bh. 
Sedangkan volume total yang diperoleh 279 
Bh. Pada proyek pembangunan tanggul sungai 
pondo–Poboya terdapat 4 segmen lokasi 
pekerjaan. Total hasil perhitungan material 
Sungai Pondo dan Poboya untuk semua segmen 
adalah : 
 
 
Tabel 1. Total Penggunaan  Material pada Sungai Pondo (Sumber : Analisa data, 2012) 
Jenis Material Sat Maret April Mei Juni 
Besi Beton & Kawat Kg 5026 18592 20253 9842 
Pasir M3 108 399 435 214 
Semen Zak 1644 6273 7002 3348 
Kerikil M3 133 675 902 355 
Bekisting M3 69 251 272 132 
Batu Mangga M3 43 161 175 86 
Batu Kali M3    116 
Baja Anyaman Bronjong Kg    1580 
Pipa gip 4” Titik    8 
 
Tabel 2.  Total  Penggunaan Material pada Sungai Poboya (Sumber : Analisa data, 2012) 
Jenis Material  April Mei Juni 
Besi Beton & Kawat Kg 946 3783 3783 
Pasir M3 65 258 258 
Semen Zak 1019 4076 4076 
Kerikil M3 79 314 314 
Bekisting M3 19 76 76 
Batu Mangga M3 32 38 38 
 
Schedule Material 
Berdasarkan schedule material tiap segmen, 
maka diperoleh schedule total penggunaan material 
untuk setiap bulannya yang dapat dilihat jelas pada 
gambar dibawah ini. 
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a) Semen 
 
Gambar 4. Schedule Total Material Semen Sungai Pondo-Poboya ( Sumber : Analisa data, 2012) 
 
b) Besi Beton Ø 10 
 
Gambar  5. Schedule Total Material Besi Beton Ø 10 Sungai Pondo- Poboya ( Sumber : Analisa data, 
2012) 
c) Besi Beton Ø 12 
 
Gambar 6. Schedule Total Material Besi Beton Ø 12 Sungai Pondo-Poboya ( Sumber : Analisa data, 
2012) 
Manajemen Penggunaan Material Pada Pekerjaan Tanggul Sungai Pondo‐Poboya 
(Mastura Labombang dan Sitti Qamaria) 
 
  93
d) Kawat Beton 
 
Gambar 7. Schedule Total Material Kawat Beton Sungai Pondo-Poboya ( Sumber : Analisa data, 2012) 
 
e) Batu Kali 
 
Gambar 8. Schedule Total Material Batu Kali Sungai Pondo-Poboya ( Sumber : Analisa data, 2012) 
 
f) Baja Anyaman Bronjong 
 
Gambar 9. Schedule Total Material Baja Anyaman Bronjong Sungai Pondo- Poboya ( Sumber : Analisa 
data, 2012) 
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Manajemen Stok Material 
Stok material pada pekerjaan Tanggul Sungai 
Pondo-Poboya dapat dilihat pada tabel dibawah ini 
dimana pekerjaan dimulai pada bulan maret sampai 
bulan juni. Stok material tergantung dari jumlah 
kebutuhan material dan kemampuan keuangan 
kontraktor.  
Tabel 3. Stok Total Material Sungai Pondo-Poboya (Sumber : analisa data, 2012) 
Jenis Material 
(Bahan) Sat Maret April Mei Juni 
  Semen  zak 2000 8800 13300 8900 
Besi Beton Ø10 Btg 1900  
Besi Beton Ø12  Btg 6600  
Kawat Kg 1700  
Batu Kali M3 140   
Baja Anyaman Bronjong Kg 1900   
a) Semen 
Berdasarkan schedule jumlah semen yang harus 
disediakan pada awal bulan maret yaitu 2000 
zak. Ini dimaksudkan agar pada saat pekerjaan 
dimulai stok material semen telah tersedia di 
gudang yang telah disediakan dan untuk 
memenuhi kebutuhan material pada awal bualan 
berikutnya (April) kemudian stok material 
dilakukan oleh kontaraktor sesuai dengan 
kebutuhan pada setiap bulan berjalan . Untuk 
setiap pemesanan dilapangan menggunakan 
kapasitas mobil yaitu sekitar 100 zak semen 
setiap kali pemesanan. Setiap harinya semen 
yang didatang berkisar ±500 zak  yang kemudian 
dibagi berdasarkan kebutuhan untuk setiap 
segmennya. Namun setiap pemesanan semen 
tetap mengacu pada umur semen yaitu 
penyimpanan  maksimal 14 hari dan kapasitas 
gudang. Pada proses pencampuran untuk setiap 
segmen adalah sama yaitu dengan 
mencampurankan material semen, agregat halus, 
agregat kasar dan air dengan menggunakan alat 
concrete mixer 125 L / 6 Hp.  
b) Besi Beton dan Kawat 
Untuk material besi beton dan kawat didatangkan 
secara bersamaan pada awal pekerjaan. Ini 
dimaksudkan sebab kontraktor pelaksana 
melakukan penghematan biaya dalam hal biaya 
transportasi  karena pemesanan dilakukan ke  
Pulau Jawa (luar kota). Pemesanan diluar kota 
terjadi  untuk mengantisipasi kekurangan 
persediaan besi di Kota Palu  disebabkan  
banyaknya  pembangunan proyek konstruksi 
secara bersamaan. Adapun proses perakitannya 
untuk setiap segmen adalah sama yaitu 
dikerjakan didekat barak pekerjaan masing-
masing segmen.  
 
c) Batu Kali & Baja Anyaman  
Penggunaan batu kali dan baja anyaman hanya 
digunakan pada segmen 1 yaitu  batu kali 
sebanyak 140 m3 dan baja anyaman sebanyak 
1900 kg. Material-material ini digunakan untuk  
pekerjaan bronjong. Baja anyaman distok pada 
awal maret bersama-sama dengan besi yang 
pemesanannya sekaligus dari Pulau Jawa (luar 
kota), sedangkan batu kali diambil dari sungai 
Pondo-Poboya sendiri dengan cara manual. 
Sesuai kebutuhan, batu kali distok sebelum 
pekerjaan bronjong dimulai yaitu akhir bulan 
mei. 
KESIMPULAN 
Hasil  penelitian ini menyimpulkan bahwa 
pentingnya manajemen penggunaan material pada 
setiap pekerjaan konstruksi pada pekerjaan 
pembangunan tanggul sungai Pondo – Poboya, 
khususnya dalam pengalokasian penggunaan 
material pada tahap pelaksanaan pekerjaan 
dilapangan.  Sedangkan untuk pemesanan material 
dan kebijakan dalam hal stok material disesuaikan 
dengan kemampuan  keuangan dari kontraktor.. 
Selain itu dapat diketahui alokasi total 
penggunaan material pada pekerjaan Tanggul 
Sungai Pondo–Poboya sesuai dengan kebutuhan 
setiap segmen  yaitu : 1) semen = 27438 zak, 2) besi 
beton = 7068 batang, 3) kawat = 1403 kg, 4) baja 
anyaman bronjong = 1580 kg. Kontraktor 
melakukan stok material  pada awal maret dan 
selanjutnya distok sesuai  dengan kebutuhan 
persegmen selama bulan berjalan. 
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